



Bezoekadres: p.a. Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten

Correspondentieadres: Postbus 3195, 3502 GD Utrecht

Website: www.titane.nl

Telefoon: +31 (0) 6 2240 9115

E-mail: info@titane.nl

Bank: NL67 RABO 0364 1577 04

KvK: 41172724

Social Media: Facebook

ACTIVITEITENPLAN 2023

Projecttitels:

1. Vrijwilligersbijeenkomst Post Covid
2. Sociaal-Economische Wederopbouw
3. Delta plan armoedebestrijding Maluku
4. Investeringsagenda
5. Kwaliteitsimpuls digitale programm
6. Werkbezoeken Maluku
7. Capaciteitsopbouw en verbreding bestuurlijke draagvlak
8. Jaarafsluiting 2023

1. Projecttitel: Vrijwilligersbijeenkomst Post Covid

Specifiek:

- Update en terugblik 2022
- Draagvlak versterken en verbreden
- Wie zijn erbij betrokken? Vrijwilligers en donateurs
- Waar gaan we het doen? MKC Houten
- Wanneer gebeurt het? Eerste kwartaal
- Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Draagvlakversterking.
- Waarom willen we dit doel bereiken? Morele en maatschappelijke verantwoording.

Meetbaar: aantal deelnemers

Acceptabel: Tussen de 50 en 80 deelnemers

Realistisch: Jaarlijks event

Tijdgebonden: Via email en nieuwsbrief

Resultaat:

2. Projecttitel: Sociaal-Economische Wederopbouw

Specifiek:

- Wat willen we bereiken? Aandacht voor sociaal economische wederopbouw na de Covid 19
- Wie zijn erbij betrokken? Algemeen middels huiskamerbijeenkomsten
- Waar gaan we het doen? Assen, Hoogeveen, Meppel, Zwolle, Utrecht
- Wanneer gebeurt het? Tweede kwartaal
- Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Draagvlak voor export specerijen
- Waarom willen we dit doel bereiken. Perspectief van boeren vergroten

Meetbaar: aantal deelnemers

Acceptabel: 40

Realistisch: Vervolg van 2022

Tijdgebonden: regulier

Resultaat:

3. Projecttitel: “Delta plan armoedebestrijding Maluku”

Specifiek:

- Wat willen we bereiken? TitanE heeft een plan geschreven om de armoede op Maluku met 3% in 2030 terug te brengen. In dit plan wordt beschreven vanuit welke motieven, wensen, achtergronden en gesignaleerde problemen TitanE probeert de armoede op Maluku te bestrijden. Dit plan moet individuen en/of groepen in de samenleving beïnvloeden wat betreft kennis, attitude en/of geefgedrag. Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeenschap de beweging “Strijd tegen Armoede” waardeert en ondersteunt.
- Wie zijn erbij betrokken? Alle geledingen van TitanE en samenwerkingspartners, donateurs.
- Waar gaan we het doen? Houten
- Wanneer gebeurt het? Najaar 2023
- Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Hoofddoelstelling Armoedebestrijding en bijdragen aan de SDG.
- Waarom willen we dit doel bereiken? Draagvlak voor structurele armoedebestrijding en in het bijzonder voor de missie en visie van TitanE.

Meetbaar: aantal deskundigen die deelnemen en de nodige kwalitatieve input geven.

Acceptabel: 50-75 deelnemers

Realistisch: De deskundigen hebben de bereidheid om dit te presenteren.

Tijdgebonden: najaar 2023

Resultaat:

4. Projecttitel: Investeringsagenda

Specifiek: financiële instellingen en fondsen investeren in duurzame projecten.
Organisaties en individuen mogelijkheid bieden om te investeren in een container nootmuskaat, foelie en andere gerelateerde producten.

Meetbaar: het maken van afspraak ter bespreking van het voorstel

Acceptabel: Er is sprake van lage of negatieve spaarrente. Wij bieden een winst van 6% op hun investering.

Realistisch: De doelen zijn eenvoudig geformuleerd.

Tijdgebonden: hele jaar

Resultaat:
1 revolving container

5. Projecttitel: Kwaliteitsimpuls digitale programma

Specifiek: Vergroten van abonnees nieuwsbrief Kabar TitanE, Facebook, Twitter en overige digitale producten

Meetbaar: aantal nieuwsbrieven en statistieken FB

Acceptabel: 4 x per jaar en 500 likes

Realistisch: nvt

Tijdgebonden: hele jaar

Resultaat:

6. Projecttitel: werkbezoeken Maluku

Specifiek: samenwerking met partners op Maluku door hen regelmatig te bezoeken. Vrijwilligers die daaraan deelnemen bekostigen de reis zelf.

Meetbaar: 3 keer per jaar; 3 personen bestuurders en vrijwilligers

Acceptabel: 2 werkbezoeken in het voor- en najaar;

Realistisch: In de nieuwsbrieven worden verslagen, interviews gepubliceerd.

Tijdgebonden: hele jaar door

Resultaat:

7. Projecttitel: Capaciteitsopbouw en verbreding bestuurlijke draagvlak

Specifiek: Bijeenkomst van vrijwilligers en donateurs en nieuwe sympathisanten.
Presentatie nieuw bestuur. Streven is om het bestuur tot vijf te brengen.

Meetbaar: 50-75 deelnemers

Acceptabel: 50 deelnemers, waarvan 10 nieuwe aanmeldingen

Realistisch: regulier

Tijdgebonden: september 2023

Resultaat:

8. Projecttitel: Jaarafsluiting 2023

Specifiek: Jaarafsluiting met alle vrijwilligers, evaluatie jaarplan

Meetbaar: 50 – 75 deelnemers

Acceptabel: 60

Realistisch: regulier

Tijdgebonden: december 2023

Resultaat: